      По итогам открытого конкурса, проведенного Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, ООО «УК ДЕЗ ВЖР» приступил к выполнению работ по капитальному ремонту сетей газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, кровли согласно утвержденного графика.
                  График производства работ по капитальному ремонту  

                         общего имущества многоквартирных домов.
	№

 п/п
	Наименование работ
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	2014
	2015 год

	
	
	
	
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	1
	Разработка проектной документации инженерных систем
	06.12.2014
	25.12.2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка проектной документации ремонта кровли
	06.12.2014
	30.04.2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ул.Мелик-Карамова, д.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей газоснабжения
	19.01.15 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ул.Мелик-Карамова, д.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей газоснабжения
	19.01.15 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ул.Майская, д.13/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы водоотведения
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей ХГВС
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы отопления
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ул.Майская, д.13/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы водоотведения
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей ХГВС
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы отопления
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	пр.Советов, д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы водоотведения
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей ХГВС
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы отопления
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ул.Просвещения, д.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ул.Энергетиков, д.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ул.Энергетиков, д.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11


	ул.Энергетиков, д.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт системы водоотведения
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт сетей ХГВС
	29.12.14 г.
	30.12.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт кровли
	01.05.15 г.
	31.10.15 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       В связи с необходимостью проведения работ в указанных домах, просим собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ООО «УК ДЕЗ ВЖР» к стоякам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), системе отопления, газоснабжения,  являющихся общим имуществом  многоквартирного дома и находящихся в Ваших помещениях, освободив данные инженерные системы от посторонних предметов (оборудования, экранов), создающих препятствия для проведения вышеуказанных работ и порчи Вашего имущества.
        Обращаем Ваше внимание на то, что в случае не предоставления доступа в жилое помещение в согласованное время, либо уклонения/отказа в предоставлении доступа, доступ к инженерным сетям будет осуществляться путем понуждения в судебном порядке с отнесением на собственника помещения всех судебных расходов, а также убытков подрядной организации.
