

План на 2018 год

текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме Сургут г, Майская ул, д.7
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2017 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по Статье "Содержание общего имущества"

Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст. 44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД, Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.; №731 от 23.09.2010 г.; №290 от 03.04.2013 г.; Постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Общестроительные в т.ч. | | | 368 757,44 | | |
| 1 | Ремонт контейнерной площадки | Шт | 1 | 34 500,00 | 15.03.2017-31.03.2018 | |
| 2 | Ремонт подъезда | Шт | 1 | 46 857,44 | 15.08.2018-29.09.2018 | п.3 |
| 3 | Ремонт стыка межпанельного! | м | 68 | 37 400,00 | 15.05.2018-15.09.2018 | кв.69,90,7 |
| 4 | Ремонт подъезда | Шт | 2 | 250 000,00 | 01.01.2018-31.12.2018 | п.1,6 |
| ИТОГО: | | | | 368 757,44 | | |

Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ при наличии дополнительных источников финансирования (в т.ч. средств от использования ОИ МКД)

Рекомендуемый перечень работ

по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2018 год для принятия собственниками решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Рекомендуемый период выполнения работ | Примечание |
|---|---|----------|------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Общестроительные в т.ч. | | | 1 072 287,80 | | |
| 1 | Обшивка тамбура! | Шт | 2 | 21 007,80 | с 01.01 по 31.12 | Под. 4,5 |
| 2 | Ремонт крыльца! | Шт | 6 | 300 000,00 | с 01.05 по 01.09 | Подъезды № 1-6 |
| 3 | замена деревянных оконных блоков на ПВХ | Шт | 24 | 401 280,00 | с 01.05 по 01.09 | |
| 4 | Ремонт МОП! | Шт | 1 | 350 000,00 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания собственников (договором) согласованным с УО | |
| ИТОГО: | | | | 1 072 287,80 | | |
| Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания. | | | | | | |